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In deze nieuwsbrief berichten we u over de bouwwerkzaamheden bij Kapellengaarden.              

Bouwwerkzaamheden brengen wat overlast in de directe omgeving, waarvoor we uw begrip 

vragen.   

Buitenkant nog in de steigers                                                                                               

De tussenbouw is aan de buitenkant klaar, behalve het schilderwerk van de kozijnen en 

deuren. De steigers blijven vanwege de toegankelijkheid voor de bouwvakkers, installateurs 

en schilders nog even staan. Aan de overkant van de bouw is ook nu nog een bouwplaats 

nodig met de hekken, omdat er nog bouwmaterialen neergezet moeten worden. Over een 

paar maanden kunnen we de parkeerplekken weer gebruiken.  

                

➢ Uitkijk vanaf de steiger 

 

Binnenkant wordt technisch geinstalleerd en mooi afgewerkt                                  

De afbouwwerkzaamheden aan de binnenzijde vorderen gestaag. Dat betreft leidingen, 

bedrading voor de veiligheidssytemen, sluiten van de binnenwanden, wand- en 

vloertegelwerk, aftimmerwerk en spacwerk, montage schuifdeuren, keukens en sanitair 

plaatsen, enzovoort. 

 

Een aantal van de bestaande bergingen wordt opnieuw 

ingericht om daar voorraad en hulpmiddelen te kunnen 

plaatsen. Onze eigen huismeester Johan verricht daar mooi 

werk in. Daarmee is er voor de medewerkers gemakkelijker 

voorraad voor bewoners in Kapellengaarden te pakken.  

 

 



                        

Nieuwe vloer begane grond (zijde hoofdingang)                                                                                             

De vloer met stenen op de begane grond wordt ook nog uitgegraven en volledig vernieuwd. 

De aannemer heeft dit gepland vanaf 2 april (na Pasen). De oude hoofdingang gaat er dan  

uit, om de vloer voor de gang en de nieuwe hoofdingang te realiseren.                                         

In die weken betekent dit, dat bewoners van de begane grond en hun bezoek en 

medewerkers dan tijdelijk via het terras de 4 appartementen moeten betreden.                     

De toegang tot de trap bij de hoofdingang is dan ook minder of niet bruikbaar. We zullen 

zorgen voor een alternatieve route. Het trappenhuis aan de zijde bij de tijdelijke lift is wel 

goed bruikbaar. 

Nieuwe hoofdingang Kapellengaarden                                                                                  
De nieuwe pui ingang bij Kapellengaarden wordt vernieuwd en verruimd. Deze toegang 

komt verder naar voren en wordt daardoor ook breder.                                            

Er komt een schuifdeur in. Het tableau voor het 

aanbellen komt in de voorpui.                                              

Nieuwe brievenbussen komen buiten rechts op de 

schuine muur met een overkapping daarboven. 

➢ Een foto van de huidige entree. 

Nieuwe inpandige lift                                                                                                                                

De huidige inpandige lift gaat door een geheel nieuwe vervangen worden. Dat is gebruikelijk 

bij een lift van deze leeftijd. De vernieuwing van de inpandige lift wordt gepland in mei en 

gaat zo’n 3 weken duren. Omdat veel mensen afhankelijk zijn van de lift, doen we die 

vervanging in de maand mei. Dan kan de tijdelijke lift aan de andere kant van het gebouw 

nog een maand voor gebruik blijven staan. De tussenbouw is dan inmiddels in gebruik 

genomen en er is volledige doorgang om van de ene kant naar de andere kant van het 

gebouw te gaan.  De tijdelijke lift is erg open en wordt dan wel voorzien van afscherming aan 

de buitenzijde, waardoor deze prettiger is.  

Oplevering en inhuizing                                                                                                                    

In de tweede helft van april zal de tussenbouw helemaal gereed zijn, zodat we 6 nieuwe 

bewoners kunnen verwelkomen. De 6 verpleegappartementen zijn dan goed afgewerkt en 

met de basis ingericht. Iedere bewoner zal de eigen kamer verder in eigen stijl kunnen 

inrichten.  De gemeenschappelijke ontmoetingsruimte - op de begane grond - wordt in de 

stijl van De Warme Huizen opgeleverd, met mooie wandbekleding, meubilair en decoraties.                   

We hopen dat iedereen aan de vernieuwingen kan wennen en er zich thuis zal voelen. 

Vragen van bewoners of eerste contactpersonen                                                                                           

Heeft u als bewoner of eerste contactpersoon van Huize Herfstzon, afdeling 

Kapellengaarden vragen? Dan kunt u terecht bij Stella Broeks, projectleider voor renovatie 

en uitbreiding Kapellengaarden.                                                                                                                         

Zij is ook bereikbaar via e-mail: s.broeks@dewarmehuizen.nl of telefonisch via het algemene 

nummer van Huize Herfstzon 0547-272342.  
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